


VERFAHRENSABLAUF



VERGABETERMINPLANUNG

2024

2025


Q4

Q1

Q2

Q3

Q4



KAPAZITÄTSPLANUNG BIETER

| Leistungspaket | Teilnahmeantrag erstellen | Erstangebot erstellen | AC + Vertragsworkshop | Überarbeitetes Angebot erstellen |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Erw. Objektplanung Gebäude | KW 47 bis 2 | KW 9 bis 14 | KW 20/21 | KW 42 bis 44 |
| Fachplanung TA | KW 2 bis 7 | KW 14 bis 19 | KW 25/26 | KW 43 bis 45 |
| Erw. Objektplanung Freianlagen / Ing.-Bau | KW 3 bis 8 | KW 16 bis 21 | KW 27/28 | KW 44 bis 46 |
| Ausführung TA ELT | KW 6 bis 11 | KW 18 bis 23 | KW 36/37 | KW 45 bis 47 |
| Ausführung TA HKLS | KW 8 bis 13 | KW 20 bis 25 | KW 37/38 | KW 46 bis 48 |
| Ausführung Erw. Rohbau + Ausbau | KW 10 bis 15 | KW 21 bis 26 | KW 38/39 | KW 47 bis 49 |
| Ausführung Tiefbau + Außen + Verkehr | KW 12 bis 17 | KW 23 bis 29 | KW 39/40 | KW 48 bis 50 |

AUSWAHLKONZEPT

TEILNAHMEWETTBEWERB

- ✓ UMSÄTZE
- ✓ MITARBEITERZAHLEN
- ✓ REFERENZEN ZUM NACHWEIS PAKET- UND VORHABENSPEZIFISCHER KOMPETENZEN (HOCHSCHULBAU, UMBAUTEN, BIM etc)

ANGEBOTSPHASE

- ✓ GEWINN + MAX. AGK
- ✓ ASSESSMENT CENTER: PROJEKTTEAM + SMT
- ✓ PERSÖNLICHE REFERENZEN PROJEKTTEAM



EIN WEG FÜR ALLE PARTNER + PMT BBA