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- erfolgsentscheidende Leistungsbestandteile
- Marktkompatibilität
- hohe Eigenleistungstiefe (für Qualität und Terminstabilität, vergaberechtlich 

nicht als Vorgabe möglich)
- nicht zu viele Partner 
- Losgröße
- zeitliche Einbindung möglichst über die gesamte Dauer (Staffelung, früherer 

Ausstieg nur als Ausnahme)



ALLIANZ PARTNER DOK
KONZEPTIDEE
8 PARTNER

GA

FP

BR – Berater
BP – Baupartner
FP – Fachplaner
GA - Gutachter

BR

BP

BP

BP

IPA Coach &
ggf. IPA Manager

TA-
Planung

Teil-GU 
erw. Rohbau

Teil-GU 
Ausbau + 
Fassade

Teil-GU 
TA E

Auftrag-
geber

erw. 
Objektpl.
Gebäude

BR

FP
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erw. 
Objektpl.
Ing.Bau Teil-GU 

TA M
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Bericht zu Vorüberlegungen



AKTUELLER STAND

SEITE 3

Objektplanung 
Gebäude

Freianlagen / 
Ingenieurbau

techn. 
Ausrüstung 
(alle 
Anlagengruppen)

Abbruch, erw. 
Rohbau, 
Ausbau und 
Fassade

Tiefbau, 
Außenanlagen 
und Verkehrs-
anlagen

Technische 
Ausrüstung 
(ELT)

Technische 
Ausrüstung 
(HLSK)

Objektplanung 
Gebäude, 
Tagelichtplanung, 
Lichtplanung 
(Kunstlicht), 
Fassadenberatung, 
Barrierefreiheit-
Planung, Bauphysik 
(Schallschutz, 
Raumakustik, 
Energieberatung), 
Nachhaltigkeits-
koordinator, 
Brandschutz-
planung, 
Tragwerksplanung, 
Umzugsplanung, 
Projektmanagement 
für die Allianz
BIM-Gesamtkoordi-
nation und 
Teilleistungen des 
BIM-Managements

Freianlagen-
Planung, 
Objektplanung 
Ingenieurbau (ggf. 
Abwasserwärme), 
Verkehrsanlagen,
Tragwerksplanung,
Ingenieurbauwerke,
Kampfmittel-
räumung, 
Geotechnik / 
Geothermie 
(Brunnen), Ingenieur-
Vermessung 
(planungs- und 
baubegleitend)
BIM-Fachkoordina-
tion

Fachplanung TA 
(inkl. IT und 
Energieplanung, 
Küche),
Gesamtkoordination 
TA
Laborplanung, 
Nachhaltigkeits-
koordinator, 
Lichtplanung 
(Kunstlicht)
BIM-Fachkoordina-
tion
BIM-Gesamtkoordi-
nation TA

Rohbau (Holz / 
Stahlbau / 
Stahlbetonbau), 
Abbruch (inkl. 
Schadstoffe), 
Baustellen-
einrichtung, 
Baustellenlogistik
Fassade, 
Ausbau, 
Laborbau, Sanierung 
(Brandschutz, 
Schadstoffe)
BIM-Fachkoordina-
tion

Außenanlagen, 
Verkehrsanlagen, 
Tiefbau, 
Ingenieurbau, 
Kampfmittel-
räumung, 
Baustellenlogistik
BIM- Fachkoordina-
tion

Technische 
Ausrüstung 
(elektrisch)
BIM-Fachkoordina-
tion

Technische 
Ausrüstung 
(mechanisch)
Laborbau 
Inbetriebnahme-
management 
Technisches 
Monitoring 
BIM-Fachkoordina-
tion

AusführungPlanung

Bericht zu Vorüberlegungen


